

Министерство здравоохранения Республики Крым

Муниципальное образование Красногвардейский район Республики Крым


**ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная
районная больница»**

**План мероприятий по реализации поручений
Главы Республики Крым и приведению медицинских
организаций к лицензионным требованиям**

2019 год


Утверждено

Министр здравоохранения
Республики Крым



Согласовано

Глава администрации
Красногвардейского района
Республики Крым



К исполнению
Согласовано
Главный врач
ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная
районная больница»



А.А. Касяненко

« » г. « » 20 г.

№ п/п	Наименование учреждения здравоохранения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Собственность* (муниципальная) - "-" (Государственная) - "+"	
				Здания	Земли
1	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Разработка ПСД на капитальный ремонт Восходненская ВА	2020 год		
2	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт Восходненская ВА	2020-2021 год		-
3	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Приобретение передвижной диагностический комплекс флюорограф+маммограф	2020 год		
4	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Приобретение передвижной ФАП	2020 год		

	Капитальные ремонты и монтаж новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий				
5	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Ленинский ФАП	2020 год	-	
6	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Некрасовский ФАП	2020 год	-	
7	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Удачинский ФАП	2020 год	-	
8	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Новолексеевский ФАП	2020 год	-	
9	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Тимошенковский ФАП	2020 год	-	
10	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Коммунарковский ФАП	2020 год	-	
11	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Краснодаровский ФАП	2020 год	-	
12	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Новоуевский ФАП	2020 год	-	
13	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Новозостонский ФАП	2020 год	-	
14	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт Краснопартизанский ФАП	2020 год	-	

15	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт Цветковский ФАП	2020 год	-
16	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт Александровский ФАП с.Александровка, ул. Октябрьская, 11	2020 год	-
17	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Полтавская ВА	2020 год	-
18	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Колодезянская ВА	2020 год	-
19	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Замена здания (быстровозводимая конструкция) Мускатновская ВА	2020 год	-
20	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт Клепининская ВА	2020 год	-
21	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт здания ФАП с. Тракторное ул. Ленина, 26 ГБУЗ РК Красногвардейская ЦРБ	2020 год	-
22	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Строительство модульного здания ФАП с. Григорьевка	2020 год	-
23	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Строительство модульного здания ФАП с. Ближнее	2020 год	-
	Мероприятия по разработке ПСД, капитальному ремонту и реконструкции учреждения здравоохранения			
24	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Разработка ПСД на капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»	2020 год	

25	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий стационара ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»	2020 год		
26	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Капитальный ремонт здания хирургического отделения с. Восход	2020 год		
	Мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием				
27	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Компьютерный томограф	2020 год		
28	ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»	Маммограф	2020 год		
	Мероприятия указанные для сведения руководства администрации муниципального образования				
29	ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Установка модульного ППБ Краснознаменка ДССМП Красногвардейский р-н., с Краснознаменка, ул. Больничная, 10 А	2020 год		

* До передачи объекта либо земельного участка из муниципальной в государственную собственность в соответствии с ст. 17 323-ФЗ (к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья относятся создание муниципальной помощи населению) ответственность за выполнение мероприятия находится в компетенции муниципального образования.

** Выполнение мероприятий "дорожной карты" осуществляется исходя из параметров бюджета Министерства здравоохранения Республики Крым